



ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via C. De Utris, Palazzo della Congrega snc – 86079 Venafro (IS) - – cell. 3388618979 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - info@pec.parcodellolivodivenafro.eu

Spett.le Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro
P.zza Annunziata, snc – Venafro (IS)

Oggetto: lavori di minimo impatto ambientale per manutenzione del Parco ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), per affidamenti sottosoglia fino a 40.000 € (CIG: ZDB1E57493) – acconto al 28.07.2017

VISTA

la Determinazione n. 9 del 10.07.17, inerente l'oggetto, che affidava in via definitiva alla Ditta Happy Garden di Palumbo Nicandro di Venafro - P.IVA 00864300943, iscritta alla C. C. I. A. A. di Isernia – REA 37811, i lavori di manutenzione di piccolo impatto del Parco, al prezzo offerto (ribasso del 0,5%) in sede di negoziazione, pari a € 7014,53 (settemilaquattordici/53), incluso IVA e oneri di sicurezza;

VISTA

la lettera commerciale relativa all'affidamento dei lavori in oggetto n. 35 del 14.07.2017 dell'Ente Parco, nelle cui condizioni, all'art. 2 (corrispettivo e modalità di pagamento,) si stabilisce che la prestazione verrà liquidata, previa certificazione del RUP attestante la correttezza dei lavori effettuati e previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, per una quota pari al 50% del totale, compreso IVA, entro il 30 luglio 2017;

CONSIDERATO

che a tutt'oggi risultano portati a termine i seguenti lavori con le variazioni autorizzate dal RUP, rispetto al computo degli interventi previsti nella Determinazione n. 7 del 21.04.2017:

Giardino degli Olivi Patriarchi

- **Scoticamento a mano** del sentiero esistente con sottostante telo pacciamante, rimuovendo la ghiaia e asportando le piante erbacee
Riferimento prezzario: M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora - 8h - tot. 190,8 €
- **E04011d - Decespugliamento** per 1800 mq per due interventi – totale 1.800 mq €/mq 0,39 x 1.200 mq = **468,00 € IVA esclusa** –
L'intervento di decespugliamento è stato esteso a tutta l'area comunale in gestione al Parco e lungo la strada comune del Campaglione limitrofa;

Sentiero n. 1

- **A05001a - Murature in pietrame** - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera inizio mulattiera - totale 1 mc
€/mc 127,61 x 3,00 mc = **127,61 € IVA esclusa**
- **E04011d - Decespugliamento** per 300 ml per una fascia di 6 metri in media – totale 1.800 mq
€/mq 0,39 x 1.800 mq = **702,00 € IVA esclusa**
L'intervento è stato esteso alle aree limitrofe a causa delle condizioni dovute al ritardo dei lavori in prima istanza programmati a maggio con altra ditta.

Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale)

- **E04011d - Decespugliamento** per 400 ml per una fascia di 6 metri in media – totale 1200 mq
- €/mq 0,39 x 1200 mq = **468,00 IVA esclusa**
L'intervento è stato esteso anche alle murature a secco perimetrali invase da rovi;
- **A05001a - Murature in pietrame** – si è resa necessaria solo il riposizionamento di pietrame caduto.

Aree picnic, area mura ciclopiche

- **E04011d - Decespugliamento** aree picnic “Madonna della Libera e Fontana” e zona Mura ciclopiche per 1.005 mq
- €/mq 0,39 x 1.005 mq = **391,95 € IVA esclusa**

Manutenzione Area eventi promozionali e picnic

Spostamento staccionata area picnic in area perimetrale

- M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 9 h - **tot. 214,65 € IVA esclusa**

Manutenzione gazebo area picnic con rinforzi

- M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 8 h + materiale 200 € - **tot. 290,8 € IVA esclusa**
A causa di danneggiamenti dell'ultimo mese si è dovuti intervenire drasticamente sul gazebo dell'area picnic e su due tavoli danneggiati.

Totale interventi: € 2878,81 Iva esclusa

PERTANTO, VERIFICATO CHE:

- tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e quelli in variante sono stati autorizzati; tutti sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto;
- che le varianti approvate non hanno costituito alcun aggravio di costi per l'Ente rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;

l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad **€ 2864,54 IVA esclusa**;

- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile per l'erogazione dell'acconto previsto;

SI ATTESTA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'i Ditta Happy Garden di Palumbo Nicandro di Venafro - P.IVA 00864300943, iscritta alla C. C. I. A. A. di Isernia – REA 37811 - con sede a Venafro, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 3494,73 (tremilaquattrocentonovantaquattro/73)**, IVA compresa al 22%.
Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali e assicurative.

Venafro, 28 luglio 2017

Il RUP
Dr. Luigi Pugliese